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ХРИСТИНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

 відділ освіти

НАКАЗ

04.10.271                                                                                                            № 271

м. Христинівка

Про створення інформаційної системи 

управління освітою Христинівського району

     На виконання Указу Президента України № 926 від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», у рамках Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 13 квітня 2011 року №494, наказу Головного управління освіти та науки Черкаської ОДА №534 від 30 вересня 2011 року «Про створення інформаційної системи управління освітою Черкаської області» та з метою створення єдиної електронної бази освіти, автоматизації управлінської діяльності на всіх рівнях, спрощення процедури документообігу

НАКАЗУЮ:

1. Реалізувати, починаючи з жовтня 2011 року, освітній проект із створення інформаційної системи управління освітою в Христинівському районі.

2. Затвердити план-графік впровадження проекту згідно з додатком 1.

3. Завідувачу РМК Терещук Т.С. забезпечити виконання затвердженого плану-графіку.

4. Призначити Собового І.А., методиста РМК  куратором проекту «Інформаційна система управління освітою Черкаської області» в Христинівському районі.

5. Куратору проекту «Інформаційна система управління освітою Черкаської області» в Христинівському районі Собовому І.А. забезпечити надання необхідної методичної допомоги навчальним закладам щодо створення інформаційної системи управління освітою.

6. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

6.1.   Призначити кураторів проекту в межах навчального закладу.

6.2.   Копії відповідних наказів надати до районного відділу освіти до 10 жовтня 2011 року.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти:                                                                    М.В. Білецька

Календарний план шкільних кураторів по впровадженню ЄІСУО
	Етапи впровадження
	Термін виконання
	Відповідальний 

	Наказом по школі призначити куратора проекту
	10.10.2011
	Директор школи

	Визначити персональний комп’ютер на якому буде встановлено програмне забезпечення.
	11.10.2011
	Директор школи

	Забезпечити ПК доступом до мережі Інтернет.
	14.10.2011
	Директор школи

	Отримати в районного куратора проекту матеріали для навчання по створенню та запуску програми «КУРС ШКОЛА» та ЄІСУО.
	14.10.2011
	Шкільний куратор

	Ознайомитися з матеріалами «Навчання».
	до 17.10.2011
	Шкільний куратор та учитель інформатики

	Здійснити переказ коштів, визначених додатком №1, на рахунок відділу освіти: 35424020001238  ГУДКУ у Черкаській області  МФО  854018, код 02146972.
	до 21.10.2011
	Директор школи

	Завантажити програму «КУРС: школа» з порталу http://ekyrs.org/
	18-20.10.2011 
	Шкільний куратор та учитель інформатики

	Записати та передати районному куратору номер ідентифікатора та номер в системі для замовлення ключів.
	До 21.10.2011
	Шкільний куратор та учитель інформатики

	Передати районному куратору e-mail та номер мобільного телефону куратора проекту в школі на ел.адресу відділу освіти: rvohr@umintl.com.
	до 18.10.2011
	Шкільний куратор

	Ознайомитися з роботою програми «КУРС: школа» 
	до 24.10.2011
	Шкільний куратор та учитель інформатики

	Отримати ключі доступу.
	до 26.10.2011
	Шкільний куратор

	Здавати щотижневий звіт про виконану роботу.
	Щоп’ятниці 
	Шкільний куратор


Додаток 1 

до наказу відділу освіти

 від 04.10.2011 № 271

ПЛАН-ГРАФІК

впровадження інформаційної системи управління освітою 

Черкаської області в Христинівському районі 

1. Призначення кураторів, відповідальних за впровадження інформаційної системи управління освітою (ІСУО), в межах навчальних закладів.

                                                                                        Директори загальноосвітніх шкіл,

                                                                                        до 10.10.2011.

2. Проведення наради-семінару для директорів загальноосвітніх навчальних закладів з питань впровадження ІСУО.

                                                                                        Начальник відділу освіти М.В.Білецька,

                                                                                        куратор проекту І.А. Собовий,

                                                                                        07.10.2011.

      3.   Проведення навчального семінару для кураторів ІСУО загальноосвітніх шкіл району.

                                                                                                     Куратор проекту Собовий І.А.,

                                                                                                     12.10.2011.

     4.   Вирішення фінансового забезпечення проекту шкіл.

                                                                                                     Директори загальноосвітніх шкіл, 

                                                                                                     начальник відділу освіти,  

                                                                                                    до 24.10.2011.

    5.   Встановлення на визначених об’єктах програмного забезпечення та налаштування передачі даних на єдиний портал ІСУО Черкаської області http://ck.isuo.org //

                                                                                                     Куратори загальноосвітніх навчальних 

                                                                                                     закладів, Собовий І.А.,

                                                                                                     до 31.10.2011.  

    6.   Внесення інформації та формування баз даних загальноосвітніх навчальних закладів. Контроль передачі даних на обласний портал ІСУО.

                                                                                                     Собовий І.А., куратори 

                                                                                                     загальноосвітніх навчальних закладів,

                                                                                                     до 14.11.2011.   

7. Встановлення навантаження вчителям, тестова генерація обов’язкових державних звітів ЗНЗ-1, 77-РВК, 83-РВК.

                                                                                                     Куратори загальноосвітніх навчальних

                                                                                         закладів до 28.11.2011.

8. Складання розкладу занять та контроль його завантаження на сайт «Мої знання» http://mz.com.ua /
                                                                                                     Куратори загальноосвітніх навчальних

                                                                                         закладів до 05.12.2011.

9. Тестування Системи з єдиною базою даних про персонал, учнів та дітей мікрорайону.

                                                                                                  Собовий І.А., куратори загальноосвітніх 

                                                                                                  навчальних закладів до 12.12.2011.

10. Запуск Системи в роботу, відпрацювання єдиної взаємодії всіх учасників проекту.

                                                                                        Собовий І.А., куратори загальноосвітніх 

                                                                                        навчальних закладів до 12.12.2011.

11. Вивчення стану Системи та можливостей її безперебійного та якісного функціонування.

                                                                                         Собовий І.А., підрядник, куратори   

                                                                                         загальноосвітніх навчальних закладів  

                                                                                         до 26.12.2011.

12. Вивчення якості роботи Системи в розрізі навчальних закладів, місцевих органів управління освітою, головного управління освіти і науки облдержадміністрації, обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Систематизація, узагальнення результатів, постановка наступних задач та визначення термінів їх виконання.

                                                                                           Начальник відділу освіти, директори 

                                                                                           загальноосвітніх навчальних закладів, 

                                                                                           підрядник, до 29.12.2011.            
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